

	(B)	Nome	Duração	Início
1	O	Preparação da apresentação para defesa de TCC	0,125 dias	19/03/16 14:00
2		Criação de diagrama de classes	0,125 dias	19/03/16 17:00
3		Criação de diagrama de classes	0,042 dias	19/03/16 20:00
4		Criação do layout para o front-end utilizando Fireworks	0,583 dias	22/03/16 20:00
5		Criação do front-end real do projeto	2,5 dias	26/03/16 13:00
6		Criação do back-end do projeto	6,25 dias	10/04/16 09:00
7		Realização de testes de funcionalidades	1,667 dias	15/05/16 20:00
8		Escrita da monografia final	8,333 dias	20/04/16 20:00
9		Revisão da monografia final	0,833 dias	05/06/16 20:00
10	Ö	Preparação da apresentação para defesa de TCC	1,25 dias	13/06/16 20:00

Término	Predecessoras	Nome do Recurso		27 Mar 1		
19/03/16 17:00						
19/03/16 20:00			ı			
19/03/16 21:00			ı			
26/03/16 10:00						
09/04/16 15:00						
14/05/16 23:00						
26/05/16 22:00						
04/06/16 21:00						
11/06/16 14:00						
20/06/16 21:00						





		3 Jul 16								10 Jul 16							17 Jul 16				
S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q		